

人・農地プランの実質化に向けた工程表

市町村名	対象地区	集落名	平成31年(令和元年)				令和2年				
			4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
高取町	旧高取	清水谷			①	②③	④				
高取町	旧高取	上子島			①	②③	④				
高取町	旧高取	下子島			①	②③	④				
高取町	旧高取	上土佐			①	②③	④				
高取町	旧高取	下土佐			①	②③	④				
高取町	旧高取	観覚寺			①	②③	④				
高取町	旧船倉	吉備					①	②	③	④	
高取町	旧船倉	松山					①	②	③	④	
高取町	旧船倉	羽内					①	②	③	④	
高取町	旧船倉	藤井					①	②	③	④	
高取町	旧船倉	市尾					①	②	③	④	
高取町	旧船倉	谷田					①	②	③	④	
高取町	旧船倉	丹生谷					①	②	③	④	
高取町	旧越智岡	兵庫					①	②	③	④	
高取町	旧越智岡	田井庄					①	②	③	④	
高取町	旧越智岡	薩摩					①	②	③	④	
高取町	旧越智岡	森					①	②	③	④	
高取町	旧越智岡	佐田					①	②	③	④	
高取町	旧越智岡	与楽					①	②	③	④	
高取町	旧越智岡	寺崎					①	②	③	④	
高取町	旧越智岡	越智					①	②	③	④	
高取町	旧越智岡	車木					①	②	③	④	

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続